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Objectifs

Réaliser le diagramme PERT
Etablir les niveaux des tâches
Tracer le PERT
Déterminer:
Les dates au plus tôt
Les dates au plus tard
Les marges totales
Les marges libres
Les marges certaines
Le chemin critique
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 La réalisation d’un projet comporte des tâches

 Nombreuses

 De durée plus ou moins longue

 Qui doivent être exécutées dans un certain ordre

 Certaines peuvent être exécutées en parallèle

 But : trouver la meilleure organisation possible pour que  
le projet soit terminé à la date voulue

 Exemple : ouverture d’un magasin

 Une des méthodes utilisées pour atteindre ce but :

 Programm Evaluation and Review Technique

= Technique d’évaluation et de contrôle des programmes.
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1. Faire la liste des tâches

2. Attribuer un symbole à chaque tâche (par exemple:  
a, b, c …)

3. Déterminer la durée de chaque tâche (le plus  
souvent en "jours ouvrables")

4. Déterminer pour chaque tâche la ou les tâches  
immédiatement antérieures.

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT
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Symboles Tâches
Durée en  

jours

Tâches  
immédiateme  
nt antérieures

a …….. 3 /

b …….. 0,5 a

c …….. 12 a

d …….. 1 b,c

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT
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La durée totale des tâches est de 20 minutes, mais on peut faire mieux !

Symboles Tâches
Durée en  
minutes

Tâches  
immédiatement  

antérieures

a
Sortir les instruments nécessaires

(cafetière, café, moulin à café, casserole, filtre)
5

b Moudre le café 2 a

c Faire chauffer l'eau 4 a

d Verser le café moulu dans le filtre 1 b

e Verser doucement l'eau sur le café moulu 3 c , d

f Placer les tasses, cuillers, sucrier sur la table 3

g Apporter la cafetière et servir 2 e , f

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT

Page 6

Application

Faire du café à l'ancienne

TR P



Établir le tableau des niveaux dans l’exécution des tâches

 Placer au niveau1 toutes les tâches qui n'ont pas de tâche  
immédiatement antérieure

 Barrer les tâches de niveau1 dans la colonne "Tâches

immédiatement antérieures"

 Placer au niveau2 toutes les tâches qui se retrouvent  

maintenant sans tâche immédiatement antérieure

 Et ainsi de suite jusqu’à la fin.
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Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

a, f b, c d e g
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Construire le diagramme PERT à partir du tableau des niveaux

 Placer les tâches de niveau1, en indiquant leur symbole et leur durée,  
les tâches sont symbolisées par des flèches rejoignant des cercles appelés  
"sommets"

 Placer de la même manière les tâches de niveau2, puis 3, 4…

 Déterminer les "dates au plus tôt " , la durée totale du programme et  
les "dates au plus tard "

Dates au plus tôt : de gauche à droite ; total le plus fort

Dates au plus tard : de droite à gauche ; total le plus faible

 Déterminer le chemin critique.
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Dates au plus tôt

Dates au plus tard

Chemin critique

1

a 5

f 3

2
b 2

c 4

3

d 1

4

e 3

5

g 2

6
0

5

7

9

14 1412 12

9

8

5

0
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Dates au plus tôt: Algorithme

Calculs des dates au plus tôt
Date de réalisation au plus tôt de l’étape  
DEBUT= 0
Puis
Date de réalisation au plus tôt d’une étape
=
Max(Date de réalisation au plus tôt de l’étape
précédente+[plus] Durée de l’opération menant à 
l’étape concernée)
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Dates au plus tôt

La date au plus tôt d'une étape quelconque est
obtenue en calculant le temps le plus long nécessaire
pour parvenir à cette étape.
Appliquons le calcul à l'exemple précédent:  
On parcourt le graphe de gauche à droite  
Dt(1)=0
Dt(2)=max{Dt(1)+d12}=0+5=5  
Dt(3)=max{Dt(2)+d23}=5+2=7  
Dt(4)=max{Dt(3)+d34, Dt(2)+d24}=max{7+1, 5+4}

=max{8,9}=9
Dt(5)=max{Dt(4)+d45, Dt(1)+d15}=max{9+3, 0+3}

=max{12, 3}=12  
Dt(6)=max{Dt(5)+d56}=max{12+2}=14
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Dates au plus tard: Algorithme
Calculs des dates au plus tard
Date de réalisation au plus tard de l’étape
FIN
=
Date de réalisation au plus tôt de l’étape FIN
=
Durée totale du projet
Puis
Date de réalisation au plus tard d’une étape
=
Min(Date de réalisation au plus tard de l’étape
suivante-[moins] Durée de l’opération commençant à 
l’étape concernée)
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Dates au plus tard La date au plus tard est obtenue en partant de la dernière étape,

en retranchant de la date au plus tôt de cette étape

le temps correspondant au chemin le plus long pour remonter jusqu'à l'étape

considérée. (la date obtenue doit donc être la plus petite) Appliquons le calcul à

l'exemple précédent :On parcourt le graphe de droite à gauche

Dtd(6)=14

Dtd(5)=min{Dtd(6)-d56}=min{14-2}=12

Dtd(4)=min{Dtd(5)-d45}=min{12-3}=9

Dtd(3)=min{Dtd(4)-d34}=min{9-1}=8

Dtd(2)= min{Dtd(3)-d23, Dtd(4)-d24}=min{8-2, 9-4} =min{6,5}=5

Dtd(1)= min{Dtd(2)-d12, Dtd(5)-d15}=min{5-5, 12-3}=min{0, 9}=0

Diagramme PERT
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Marge: Définitions

La marge est la possibilité qu’à une tâche d’être retardée sans

impacter le projet. Les tâches qui sont sur le chemin critique ont une

marge nulle.

La marge totale (MT) est égale à la différence entre le début au plus

tard de la tâche suivante la plus contraignante et la fin au plus tôt de la

tâche elle-même. C’est aussi la différence entre les dates au plus tard et

les dates au plus tôt de la tâche elle même.

La marge Libre (ML) est égale à la différence entre la date de début

au plus tôt du successeur le plus précoce, et la date de fin au plus tôt

de la tâche elle-même.
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Calcul des marges
La marge totale:
Elle indique le retard maximum que pourrait prendre la  
tâche sans retarder la fin de projet.
Marge totale tâche "ij" = Date au plus tard "étape j" - Date au plus  
tôt "étape i" - Durée tâche "ij"
Appliquons le calcul à l'exemple précédent :
MT(a)=y2-x1-d12=5-0-5=0  
MT(b)=y3-x2-d23=8-5-2=1  
MT(c)=y4-x2-d24=9-5-4=0  
MT(d)=y4-x3-d43=9-7-1=1  
MT(e)=y5-x4-d45=12-9-3=0  
MT(f)=y5-x1-d15=12-0-3=9  
MT(g)=y6-x5-d56=14-12-2=0
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Calcul des marges

La marge libre:
La marge libre correspond à la plage de temps ou délai dans  
laquelle peut se déplacer librement la tâche sans retarder  
aucune autre tâche subséquente.
Marge libre tâche "ij" = Date au plus tôt "étape j" - Date au plus tôt
"étape i" - Durée tâche "ij"
Appliquons le calcul à l'exemple précédent :  
ML(a)=x2-x1-d12=5-0-5=0
ML(b)=x3-x2-d23=7-5-2=0
ML(c)=x4-x2-d24=9-5-4=0  
ML(d)=x4-x3-d43=9-7-1=1  
ML(e)=x5-x4-d45=12-9-3=0  
ML(f)=x5-x1-d15=12-0-3=9  
ML(g)=x6-x5-d56=14-12-2=0

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT

Diagramme PERT

Page 17



Calcul des marges
La marge certaine:

La marge certaine d'une tâche indique le retard que l'on peut admettre dans sa  
réalisation (quelle que soit sa date de début) sans allonger la durée optimale du
projet.
Marge certaine tâche "ij" = Max [ 0 , (Date au plus tôt "étape j" - Date au  
plus tard "étape i" - Durée tâche "ij")]
Appliquons le calcul à l'exemple précédent :  
MC(a)=x2-y1-d12=5-0-5=0
MC(b)=x3-y2-d23=7-5-2=0
MC(c)=x4-y2-d24=9-5-4=0  
MC(d)=x4-y3-d43=9-8-1=0  
MC(e)=x5-y4-d45=12-9-3=0  
MC(f)=x5-y1-d15=12-0-3=9  
MC(g)=x6-y5-d56=14-12-2=0

On a toujours l’inégalité suivante:
0<=MC<=ML<=MT
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Chemin critique

Le chemin critique correspond à la séquence de tâches qui
détermine la durée totale du projet. Ce chemin est continu
depuis le début jusqu’à la fin du projet. Tout retard
affectant une tâche du chemin critique est intégralement
répercuté sur la durée du projet et donc sa date de fin. La
tâche critique est une tâche du chemin critique. Toute
modification sur la durée d’une de ces tâches critiques
impacte d’autant plus la durée totale du projet.
Les tâches qui sont sur le chemin critique ont une marge
nulle
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Lien (ou dépendance): relation entre deux
tâches représentée par une flèche

Réseau (réseau logique): ensemble de tâches
et de liens représenté par un ensemble de
barres et de flèches

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT
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Début

Fin

B

A
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fin à début: de la fin de l’antécédent au début du  
successeur

début à début: du début de l’antécédent au  
début du successeur

fin à fin: de la fin de l’antécédent à la fin du  
successeur

début à fin: du début de l’antécédent à la fin du  
successeur

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT

Le formalisme réseau
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A

B

B ne peut pas débuter avant la fin de A
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Le formalisme réseau
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La tâche B (le successeur) peut débuter  
lorsque la tâche A (l’antécédent) est
terminée

Les liens Fin à Début sont les liens les plus  
fréquents

Environ 90% des liens effectivement rencontrés  
dans les réseaux

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT
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Un lien peut être caractérisé par une valeur
positive ou négative: le délai

Délai: durée minimale (en valeur algébrique)
qui doit séparer le successeur de l’antécédent

Délai: indique une période d’attente et
permet d’éviter de créer une tâche fictive
intermédiaire
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A

+10 j

B
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A

Délai 10 j

B
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Délai négatif sur un lien: permet d’indiquer
que le successeur peut avoir lieu avant
l’antécédent

Délai positif: retard

Délai négatif: avance
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A

-10 j

B
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unités de temps: jours calendaires, jours  
ouvrés, semaines, mois,...

pourcentage de l’antécédent
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A

-10%

B
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A

B

B ne peut pas débuter avant le début de A  
B doit commencer quand A commence
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La tâche B (le successeur) peut débuter  
lorsque la tâche A (l’antécédent) est
commencée.

Environ 5% des liens rencontrés dans les  
réseaux sont des liens de type Début à Début
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A

+1 j
B
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A

B

B ne peut pas terminer avant la fin de A
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La tâche B (le successeur) peut se terminer  
lorsque la tâche A (l’antécédent) est terminée

Ces liens sont aussi fréquemment rencontrés  
dans les réseaux que les liens Début à Début
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A

B

B ne peut pas finir avant le début de A
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La tâche B (le successeur) peut se terminer
lorsque la tâche A (l’antécédent) est
commencée

Ces liens sont très rares dans les réseaux

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT

Le formalisme réseau
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Tâches d’un réseau: reliées les unes aux  
autres par des liens

Toutes les combinaisons de liens sont  
possibles sauf la boucle

Exemples

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT

Le formalisme réseau
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A

B

C

A

B
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Objectifs

Réaliser le diagramme de Gantt
Définir les besoins en ressources à l'aide du  
diagramme de Gantt

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT

Diagramme de GANTT
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Les tâches ou activités sont ordonnées sur une échelle de
temps en fonction des antériorités entre les tâches, de la
disponibilité des moyens matériels...
Ce diagramme (ou planning) présente un certain nombre
d'avantages :
Lecture simple et accessible à tous.
Le suivi peut s'effectuer facilement lors du déroulement
du projet en comparant les dates prévues et les dates
réelles.
Les dates de début et de fin de chaque tâche sont lues
directement sur l'échelle de temps.
Il permet en affectant les ressources aux tâches d'établir le
plan de charge.

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT
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Par contre il possède un désavantage important : pas

de mise en évidence des relations d'antériorité existant

entre les tâches.

Cela entraîne les inconvénients suivants :

en cours de déroulement du projet si une tâche

prend du retard on ne peut déterminer si cela aura une

influence sur la fin du projet.

lors de la mise à jour du planning on décale les tâches

en retard vers la droite on ne peut déterminer quelles

sont les tâches.

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT
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Pour réaliser le diagramme de Gantt au plus il suffit de reporter pour chaque

tâche, sur un diagramme avec une échelle de temps des barres dont la

longueur est proportionnelle à la durée et dont le début de la barre coïncide

avec la date de début au plus tôt.

a 5

f 3

b 2

c 4

d 1

e 3

g 2

5

12 12

4

9 9

Soit le diagramme de PERT précédent

3

7 8

2

5 5

1

0 0

6

14 14
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pour la tâche a elle a une durée de 5 minutes son début au  

plus tôt est 0
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Pour l'ensemble du Projet le diagramme de Gantt sera :

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT

Diagramme de GANTT
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Les ressources sont des mise à disposition pour mener à bien le  
projet.
 Des moyens humains,
Des moyens matériels,
Des matériaux…
Pour gérer les ressources, il faut définir pour chacune d’elles:
Le coût par unité de temps,
exemple: ouvrier 250 DH/h
La disponibilité,
exemple: ouvrier disponible 7h30 heures/jour
L’optimisation du projet repose sur l’ordonnancement des
tâches, mais aussi sur la gestion des ressources affectées aux
tâches critiques. Il est ainsi possible:

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT

Les ressources
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A1
A2
A3

R1
R2
R3

Une tâche est faite  
par une ressource

D’échanger des ressources avec des tâches non-critiques,  
d’affecter des ressources supplémentaires:
Heures supplémentaires,
Location de matériels,
Recours à la sous-traitance
Etc…

Affectation des ressources à des tâches
tâches ressources

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT
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A1
A2
A3

R1
R2
R3

Une tâche est faite  
par « n » ressources

A1
A2
A3

R1
R2
R3

«n» tâches se
partagent la même
ressource

Affectation des ressources à des tâches

tâches ressources

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT
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Exemple1
CHARGE= 300 heures de travail,  
CAPACITE= 30 heures de travail par semaine,  
DELAI= 10 semaines.

Exemple2
CHARGE= 15.000 produits à fabriquer,  
CAPACITE= 1.000 produits par jour,  
DELAI= 15 jours.

Exemple3
CHARGE= 40 km de câble à fabriquer,
CAPACITE= 500 m de câble par mois,
DELAI= 8 mois.

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT
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La durée de la tâche, la charge de travail nécessaire à la bonne
réalisation de la tâche et la capacité allouée de la ressource
affectée à la tâche sont liées par la relation:

durée×capacité=charge

1. Si la durée de la tâche et la charge qu’elle représente  sont 
connues alors on calcule la capacité nécessaire.

2. Si la durée de la tâche et la capacité de la ressource sont
connues alors on calcule la charge 
correspondante.

3. Si la charge de la tâche et la capacité de la ressource  sont 
connues alors on calcule la durée de la tâche.

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT
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Lors de l’affectation d’une ressource à une tâche, il y a  

3 possibilités:

1. TAUX FIXE: quand la capacité est connue.

2. CHARGE FIXEE: quand la charge de travail est  

connue.

3. PLAN DE CHARGE: quand la capacité allouée  

n’est pas uniforme pendant la durée de la tâche.

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT
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Calcul de la charge globale:
capacité×temps≥ ∑aires hachurées=charge
Lissage de la charge:
Ʉ « t » on doit avoir: capacité(t) ≥charge(t)

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT
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Méthodes utilisées
1. Jalonner au plus tôt certaines tâches
2. Réduire la durée de certaines en augmentant les moyenne  

mise en œuvre.
3. Augmenter ponctuellement la capacité

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT
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Techniques de lissage de la charge
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début

A 3

B 8

G 3F 3C 6

D 1 E 7

H 2 fin

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT
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Avant :

3 personnes

Périodes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

Ressources

R1 B

H

R2 C

F

G

R3 A

D

E

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT
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Après :

2 ressources

Périodes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

Ressources

R1 B

C

F

G

H

R2 A

D

E

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT
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Après :

2 personnes  

variante

Périodes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Ressources

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

R1

R2

B

A

D

E

C

F

G

H

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

Périodes 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ressources

R1 (50%) B  

R2 C

F

G

H

R3

+ 1 personne  

à mi temps

A

D

E

Gestion de projet Diagrammes de Gantt et PERT
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