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Exercice Gestion de projet : Réseau PERT  

 

Exercice1 : 
L'entreprise SDB-Plus fabrique et commercialise, auprès des particuliers, du mobilier de salle de bains. 

Les services de fabrication de la SDB-Plus ont étudié l'ordonnancement des tâches à partir de la 

commande d'un client dans un magasin jusqu'à la livraison. Le tableau suivant répertorie les tâches et 

les contraintes d'enchaînement. 

1. Tracer le réseau PERT ? 

2. Déterminer le chemin critique ? 
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Exercice2 : 
La construction d'un entrepôt peut se décomposer en dix tâches, reliées entre elles par des conditions 

d'antériorité exprimées dans le tableau ci-dessous : 

 

L'entrepreneur chargé de la construction doit planifier les travaux.  

1. Tracer le réseau PERT ? 

2. Déterminer le chemin critique ? 
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3.  

 

Exercice3 : 
La construction d'un entrepôt est découpée en dix tâches dont les caractéristiques sont données dans 

le tableau suivant : 

 

1. Remplir le tableau par les travaux antérieurs ? 

2. Réaliser le réseau PERT ? 

3. Déduire le chemin critique ?   

4. Déduire le délai de réalisation du projet ? 

 


