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Exercice Gestion de projet : Réseau PERT

L'entreprise SDB-Plus fabrique et commercialise, auprés des particuliers, du mobilier de salle de bains.
Les services de fabrication de la SDB-Plus ont étudié I'ordonnancement des taches a partir de la
commande d'un client dans un magasin jusqu'a la livraison. Le tableau suivant répertorie les taches et

les contraintes d'enchainement.

1. Tracer le réseau PERT ?
2. Déterminer le chemin critique ?

I
E Prédécesseurs
~ Duree en
Taches . (travaux Successeurs
jours . .
antérieurs)

I

A 10 D,E,F
I

B 20 E

C 5 E.F
I

D 40 A J
I

E 10 A B C G
I

F 4 A, C G
I

G 12 EF H I
I

H 5 J
I

I 15 J
I

T 3 D, H T
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La construction d'un entrepdt peut se décomposer en dix taches, reliées entre elles par des conditions
d'antériorité exprimées dans le tableau ci-dessous :

‘ Tdches ‘ Durée en jours ‘ Travaux antérieurs
A- acceptation des plans 4
B- préparation du terrain 2

| C- commande des matériaux 1 A

‘ D- creusage des fondations ‘ 1 ‘ A B

‘ E- commande des porfes ef fenétres ‘ 2 ‘ A

‘ F- livraisons des matériaux ‘ 2 ‘ C
G- coulage des fondations 2 b,F
H- livraison des portes ef fenétres 10 E
I- pose des murs, de la charpente, du foit 4 G
J- mise en place des portes et fenéfres 1 H1I

L'entrepreneur chargé de la construction doit planifier les travaux.

1. Tracer le réseau PERT ?
2. Déterminer le chemin critique ?
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La construction d'un entrepot est découpée en dix taches dont les caractéristiques sont données dans

le tableau suivant :

M owbdhE

~ Travaux durée en
tdches nature o e .
antérieurs jours
I
A Acceptation des plans par le 4
propriétaire
I
B Préparation du terrain 2
I
C Commande des matériaux 1
I
a] Creusage des Tondations 1
I
£ Commande des portes et 5
fenétres
I
Livraison des matériaux 2
I
(E] Coulage des fondations 2
I
Livraison des portes et
H - 4 10
fenétres
I
I Pose des murs, de la 4
charpente et du toit
I
- Mise en place des portes et :
fenétres

Remplir le tableau par les travaux antérieurs ?
Réaliser le réseau PERT ?

Déduire le chemin critique ?

Déduire le délai de réalisation du projet ?



