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Diagramme de GANTT

Soit le tableau de précédence suivant :

Tache Durée en jour | Prédécesseur

A 8 | e

B 5 A

C 2 B

D 1 A

E 3 A

F 4 D

G 2 C,EF

Réaliser le diagramme de GANTT.

Quelle est la durée du projet ?

Tracer en couleur le chemin critique sur le diagramme.
Calculer les dates au plus t6t et au plus tard.
Interpréter le diagramme obtenu.

Soit le tableau de précédence suivant :

kW E

Tache Durée en jour | Prédécesseur
A 8 |
B J I —
C 5 A
D 5 A
E 4 A B
F 3 C
G 2 D
H 2 F,G
I 1 E

Méme questions que ’exercice 1.



