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1 - SYSTEME D’INFORMATIONS D’UN PROJET 

 
 11 - Généralités 
 
 Le logiciel Microsoft Project est construit autour d’un système d’informations qui contient la 
totalité des éléments d’un projet. Le schéma ci-dessous montre l’organisation des informations. 
 
 

INFORMATIONS GENERALES DU PROJET 
Nom 

Société 
Date de début 

Nom du responsable 
Coût 
Etc. 

 
Calendrier du projet 

 
 

    Tâches     Ressources 
    Nom           Nom 
                Durée           Coût 

            Contrainte                                 Disponibilité 
      Etc.            Etc. 
 
 
 

AFFECTATIONS DES RESSOURCES AUX TACHES 
 
 

  
Cette organisation du projet sous forme d’une base de données permet de visualiser le projet sous 

différentes vues : on parle « d ‘affichages » dans le logiciel - et d ‘effectuer toutes sortes de « sélections ». 
 
 12 - Fonctionnalités du logiciel 
 
 Les fonctions de base sont les suivantes : 
 

• Planification ; 

• Suivi de projet ; 

• Visualisation des glissements ; 

• Gestion des ressources. 
 
 La gestion des ressources d’un projet ou d’un ensemble de projets peut être rendue beaucoup plus 
efficace avec Microsoft Project. Différents moyens sont disponibles pour : 
 

• Visualiser la charge de travail des ressources ; 

• Surveiller les sous-utilisations et sur-utilisations ; 

• Procéder au lissage pour enlever les surcharges ; 

• Suivre le coût ; 

• Affecter les ressources aux tâches conformément à la réalité. 
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 Les fonctions multi-projets disponibles permettront de répondre aux besoins du type : 
 

• Partage de ressources entre plusieurs projets ; 

• Notion de sous-projet : un projet est défini à l’intérieur d’un autre projet comme une macro-
tâche ; 

• Liaison entre deux tâches de deux projets différents. 
 

2 - EXEMPLE 

 
 Nous allons examiner l’ensemble des fonctionnalités du logiciel Microsoft Project à partir d’un cas 
concret pour expliciter l’ensemble des notions abordées. 
 
Enoncé du problème 
 
 La société Martin, entreprise spécialisée dans la construction mécanique désire s’agrandir. La 
construction d’un nouveau bâtiment s’impose. L’étude de ce projet, menée conjointement avec le maître 
d’œuvre contacté, nécessite la décomposition du projet en tâches élémentaires. Le tableau suivant 
présente les différentes tâches du projet et les relations entre ces tâches. 
 

 TACHE DESIGNATION DUREE 
en jours 

PREDE- 
CESSEUR(S) 

 

 1 Début 0   
 2 Terrassement 5 1  
 3 Fondations 4 2  
 4 Charpente verticale 2 3  
 5 Charpente 2 4  
 6 Couverture 3 5;7  
 7 Maçonnerie 5 4  
 8 Gros œuvre plomberie 3 3  
 9 Coulage dalle 3 8  
 10 Chauffage 4 7;9  
 11 Plâtre 10 6;10  
 12 Finition et installation machines 5 11;14  
 13 Négociation achat machines 15 1  
 14 Réception machines 3 13  
 15 Fin 0 12  
 
 

3 - LES ETAPES DE LA GESTION D’UN PROJET 

 
 Nous allons aborder les différentes manipulations à réaliser lors de la mise en place d’un projet. 
Ces différentes étapes peuvent être présentées sous forme d’un organigramme présenté page suivante. 
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Caractéristiques 
générales du projet 

 
 

Définition 
du calendrier 

 
 

Saisie 
des tâches 

 
 

Saisie 
des ressources 

 
 

Saisie 
 des affectations 

 
 

Etablissement de la  
planification initiale 

 
 

Saisie 
des données réelles 

 
 

Révision 
du projet 

 
 

Analyse 
 des écarts 

 
 
 
 
 

  

La gestion de projet se décompose en deux étapes principales : 
 

♦ Avant-projet 
 
 C’est un processus itératif qui permet aux différents acteurs de s’arrêter sur une planification 
initiale. Cette planification concerne aussi bien la planification des tâches que la définition des 
ressources et l’affectation de celles-ci aux tâches du projet. La fin de cette étape débouche sur la 
valorisation du projet en termes de coût, travail et durée. 
 

♦ Suivi de projet 
 
 Le processus de suivi intervient pendant toute la durée de vie du projet  (jusqu'à la fin complète 
du projet), et consiste à : 
 
 

MISE 
 

EN 
 

PLACE 
 

DU 
 

PLANNING 
 

DE 
 

REFERENCE 

SUIVI 
 

DU 
 

PROJET 
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� Récolter les données et incorporer ces données dans le système d’information du     projet  

(valorisation des champs réels) ; 

� Réactualiser les prévisions pour les tâches en cours ou non commencées. 
 

4 - MISE EN PLACE DU PROJET 

 
 ���� Pour lancer le logiciel  
 

1 - A partir de Windows, double cliquer sur l’icône         Microsoft Project 
 
Microsoft Project présente par défaut, l’affichage Diagramme de Gantt 
Pour pouvoir continuer ce TP, il faut que vous ailliez les icônes. 

 

 
 
 41 - Caractéristiques générales du projet 
 
 ���� Pour créer de nouvelles prévisions 
 1 – Dans projet, cliquer sur « Informations sur le projet » 

2 - Dans la zone « Date de début », entrez la date à laquelle vous souhaitez que votre projet 

débute : (Lundi 23 mars 2015) ou faites apparaître le calendrier  , ne modifier rien d’autre 
dans ce formulaire. 
3 - Choisissez « OK » 

 
� ���� Remarque importante : Pour configurer le logiciel, vérifier que dans Outils – Options – 

Prévisions, la croix a été supprimée devant « Les nouvelles tâches sont pilotées par l’effort » 
 
 42 - Calendrier du projet 
 
 La création d’un nouveau projet nécessite la mise en place d’un calendrier. C’est une étape 
fondamentale qui conditionne la durée totale du projet. 
 Microsoft Project dispose d’un calendrier standard. Pour la société Martin, nous allons créer un 
nouveau calendrier. 
 
 Horaires : - Matin : 8h30 à 12h30 

- Après-midi : 14h00 à 17h00 
 
 ���� Pour modifier les heures et jours ouvrés 
 
 1 - Choisissez Outils - Modifier le temps de travail 
 2 - Cliquez sur Créer 

3 - Sélectionnez le bouton Créer un nouveau calendrier de base 
 4 - Rentrez dans la fenêtre Nom : Calendrier Martin 
 5 - Choisissez OK 
 6 - Sélectionnez les cases L à V en cliquant sur L, et en déplaçant la souris de L vers V 

7 - Modifiez les heures dans les cases      De :          À : 
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Nous allons spécifier les jours fériés suivants de l’année 2015 : 
 
1 er janvier ; 6 avril ; 1 er mai ; du 8 mai ; du 14 mai et 15 mai ; 25 mai ; 14 juillet ; 15 août ; 1er 
novembre ;   11 novembre ; 25 décembre. 
 
L’entreprise Martin ne travaille pas le Samedi et le Dimanche. 
 
���� Pour spécifier les  jours fériés 

 
1 - Utilisez la barre de défilement pour changer de mois, sélectionnez la case de chaque journée 
chômée et cliquez sur le bouton « chômé ». 
2 - Choisissez « OK » 

  
 Dans Outils/ Options/ Calendrier, vérifiez que le nombre d’heures par jour est : 7 H 
 
 43 - Enregistrement d’un projet 
 

���� Pour enregistrer votre projet 
 
 1 - Choisissez Fichier - Enregistrer sous 

2 - Tapez votre nom + TD1 Project 
3 - Choisissez « OK » 

 
 44 - Informations générales du projet 
 
 Nous allons spécifier le nouveau calendrier du projet 
 

���� Pour modifier les informations relatives au projet 
 
 1 - Choisissez Projet/ Informations sur le projet 

2 - Dans le champ calendrier, sélectionnez Calendrier Martin (recherche avec   ) 
3 - Choisissez OK  

 
 ���� Pour commenter un projet 
 Choisissez Fichier - Propriétés 
 
 45 - Saisie des tâches 
 

L’élaboration du planning du projet consiste à saisir l’ensemble des tâches répertoriées lors de 
l’étape de conception du projet. 

  
���� Pour saisir une tâche et sa durée 

 
 1 - Choisissez Affichage Diagramme de Gantt (c’est l’affichage par défaut) 
 2 - Dans le champ « Nom de la tâche », entrez le nom  Début  

3 - Cliquez dans le champ « Durée » pour saisir la durée 0 (une tâche de durée 0 est appelée jalon 
ou balise ; symbole : � ) 

 4 - Pour valider la saisie, appuyez sur la touche entrée. 
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Remarques : Pour annuler la saisie, appuyez sur la touche Échap. 

 
Saisissez ainsi les 15 tâches du projet décrites page 2 (avec leurs durées). 

  
���� Pour modifier le contenu des cellules  

 Après validation 
 1 - Activez la cellule à modifier. 
 2 - Cliquez dans la barre d’entrée, où doit être apportée la correction. 

 
(barre d’entrée)  

 

Le point d’insertion clignote à l’endroit demandé. 
3 - Apportez les modifications attendues. 
4 - Validez les modifications réalisées. 

 
 46 - Manipulations sur les tâches 
 

Des commandes sont disponibles pour ajouter, insérer, copier ou encore déplacer des tâches 
dans la liste des tâches. Ces techniques sont classiques pour tous les logiciels fonctionnant dans 
l’environnement Windows. 

 
���� Pour insérer une tâche  
 
1 - Sélectionnez la tâche qui se trouve au dessous de la tâche à insérer 
2 - Choisissez Insertion - Insérer une tâche ou appuyez sur la touche « Inser » 

 
���� Pour supprimer une tâche  
 
1 - Sélectionnez la tâche à supprimer en cliquant dessus 
2 - Choisissez Edition - Supprimer la tâche ou appuyez sur la touche « Suppr »  
 
���� Pour copier une tâche  
 
1 - Sélectionnez la tâche à copier 

2 - Choisissez Edition - Copier (Cellule) ou cliquez sur le bouton  
3 - Sélectionnez la ligne où vous voulez copier la tâche 
4 - Choisissez Edition - Coller ou cliquez sur le bouton  

 
���� Pour déplacer une tâche  
 
Cette opération consiste à modifier la position d’une tâche dans la liste des tâches. 
 
1 - Sélectionnez la tâche à déplacer 
2 - Choisissez Édition - Couper (Cellule) ou cliquez sur le bouton  
3 - Sélectionnez la ligne où vous voulez positionner la tâche 
4 - Choisissez Édition - Coller ou cliquez sur le bouton  
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 46 - Enchaînement des tâches 
 

Les tâches d’un projet peuvent être liées de plusieurs façons. On appelle prédécesseur 

une tâche qui doit commencer ou se terminer avant qu’une autre tâche puisse commencer ; on 
appelle successeur une tâche qui dépend de la date de début ou la fin d’une tâche précédente. 

 
  
 Relation entre les tâches  (abréviation) Description 

 Fin à début (FD) Une tâche commence lorsque son prédécesseur se 
termine 

 Début à début (DD) Une tâche commence lorsque son prédécesseur 
commence 

 Fin à fin (FF) Une tâche se termine lorsque son prédécesseur se 
termine 

 Début à fin (DF) Une tâche se termine lorsque son prédécesseur 
commence 

 
FD est la relation entre les tâches la plus fréquemment utilisée. DF est rarement utilisée. 

 
���� Pour créer une simple relation entre les tâches 
 

 1 - Choisissez Affichage - Diagramme de Gantt 
 
2 - Sélectionnez les tâches à lier dans la table de Gantt (maintenez la touche Ctrl enfoncée pour 
sélectionner des tâches non adjacentes) 
 
3 - Cliquez sur le bouton « Lier les tâches »             de la barre d’outils Standard ou choisissez 
Edition - Lier les tâches 
 
Conseil : Vous pouvez rapidement créer une relation de fin à début à l’aide de la souris.  
Placez  le pointeur sur la barre du Gantt (graphique) représentant la tâche prédécesseur, puis 
faites-le glisser vers la tâche successeur. 
 
Dans l’exemple qui vous est proposé, sélectionnez les tâches 1, 2, 3, 4, 5 et cliquez sur le bouton 
« Lier les tâches ». Chaque tâche est alors liée à celle qui la précède dans la liste. Vous avez ainsi 
enchaîné les tâches de 1 à 5. Procédez aux autres liens en vous reportant au tableau de la page 2. 
 
Pour vérifier la liste des prédécesseurs, utilisez la barre de défilement situé en dessous du champ 
« Nom de tâche - Durée » 
 
Plus simplement 
- Remplissez la colonne « Prédécesseurs » que vous découvrez en vous déplaçant à droite 
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• Temps d’avance ou de retard 
 
 Dans tous les types de relations, il est possible de créer un temps d’avance ou un temps de 
retard. 
 Temps d’avance : chevauchement partiel des tâches 
 Temps de retard : délai entre les tâches 
  
 Les temps d’avance ou de retard s’expriment en minutes, jours, semaines ou encore en 
pourcentage de la durée du prédécesseur. 
 
 Exemple : la tâche « Couverture »  peut démarrer dès que 70% de la charpente sont posés. 
 

���� Pour ajouter un temps d’avance ou un temps de retard 
 
1 - Dans la table du Gantt, sélectionnez la tâche « Couverture », puis cliquez sur le bouton 
« Informations »                de la barre d’outils Standard 
 - ou - Sélectionnez la tâche et choisissez Projet - Informations sur les tâches 

 2 - Sélectionnez l’onglet Prédécesseurs 
 3 - Sur la ligne « charpente » dans la zone « Retard », tapez -30%. 

 4 - Choisissez OK 
 

Dans notre cas, cette action ne change pas la durée du projet car la tâche « charpente «  a une marge 

libre suffisante. 

 

• Suppression d’un lien 
 
 Il est possible de supprimer des liens entre tâches ; les suppressions faites, le logiciel recalcule 
immédiatement les nouvelles dates au plus tôt et au plus tard des tâches concernées. 
 

���� Pour supprimer une relation entre les tâches 
 
1 - Dans la table de Gantt, sélectionnez les tâches dont vous souhaitez supprimer le lien 
2 - Cliquez sur le bouton « Supprimer Lier les tâches »  
- ou - Choisissez Edition - Supprimer Lier les tâches  

 
 47 - Visualisation du planning 
 

���� Pour visualiser le planning 
 
Dans la table de Gantt, utilisez les barres de défilement horizontales pour visualiser la suite du 
projet ou des informations complémentaires sur les tâches. 
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 48 - Informations sur le projet 
 

���� Pour connaître la fin du projet au plus tôt 
 
 1 - Choisissez Projet – Informations sur le projet.   Date de fin : …………………… 
 2 - Sélectionnez Statistiques ; Durée : ................... 
 3 - Choisissez OK 
 
 49 - Impression de vos prévisions 
 
 Le moment est venu d’imprimer l’affichage Diagramme de Gantt. Une copie imprimée permet de 
communiquer vos prévisions à des sociétés, des services et des individus différents impliqués dans le 
projet.  
 Avant d’imprimer les prévisions vous pouvez obtenir un aperçu des pages telles qu’elles 
apparaîtront à l’impression. 
 

���� Pour obtenir un aperçu avant impression ou imprimer un affichage 
 

1 - Faites apparaître les tâches et les durées (utilisez éventuellement la barre de défilement) 
2 - Choisissez le bouton « Aperçu » dans la boîte de dialogue 
3 - Si vous êtes connecté à une imprimante, choisissez le bouton « Imprimer » 
4 - Vous pouvez modifier la mise en page. Fichier/ Mise en page 
6 - Choisissez OK 
 
Procédez à un enregistrement de votre projet, sans planification. 

 

5 - LE PROJET ET LA COMMUNICATION 

 
 La communication est un aspect important dans la gestion de projet. Elle intervient au cours de 
toutes les phases de celle-ci. 
 
 La vie d’un projet donne lieu à un ensemble d’échanges (oraux ou écrits) à valeur contractuelle. 
 
 Ils engagent deux parties pour l ‘affectation de moyens à la réalisation d’une mission précise. La 
validation équivaut à la signature d’un contrat qui entérine les actions passées et engage les moyens 
pour l‘avenir. 
 

� Les différents acteurs du projet 
 
 Un projet fait appel à un ensemble d’intervenants. 
 

♦ Equipe de projet : 
  C’est le noyau des « permanents » du projet, constitué par le pilote du projet et par le 
responsable des projets d ‘études. 
 

♦ Groupe d’étude :  
Ce sont les « unités opérationnelles ». 
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♦ Le demandeur : 
  C’est le département, service ou client qui est à l’origine du projet. 
 

♦ Comité de pilotage : 
 Il a pour rôle de : 

• Identifier et formaliser les idées du demandeur 

• Désigner un « porteur » apte à procéder à l’étude de faisabilité du projet, 

• Décider de la conduite à tenir vis-à-vis du projet (réaliser, ne pas réaliser, reporter, 
lancer une action préalable, réaliser des validations, etc.) 

 

����  Responsable de l’étude de faisabilité du projet : 
 C’est à lui que le comité de pilotage confie l’organisation du projet. Il s’assure de la faisabilité et 
en précise les objectifs et les limites, il identifie les compétences nécessaires à la réalisation du projet et 
en estime la charge de travail. 
 

♦ Pilote du projet :  
Il est l’unique porteur de la réalisation en tant que responsable, coordinateur, et animateur. 

 

6 - AUTRES CARACTERISTIQUES D’UNE TACHE 

 
 Vous avez vu précédemment les éléments de base pour la création d’un planning, à savoir : 

• Nom de la tâche 

• Durée d’une tâche 

• Relations avec les autres tâches. 
 
 Au-delà de ces informations minimum, nous allons aborder d’autres informations relatives à une 
tâche. 
 
 61 - Type de tâche 
 
 Microsoft Project distingue plusieurs types de tâches : 
 

∗ Tâche normale, 

∗ Tâche critique, 

∗ Tâche non critique 

∗ Tâche résumé, 

∗ Tâche jalon, 

∗ Tâche masquée, 

∗ Etc. 
 

♦ Tâche Résumé 
 

 Nous avons vu que Microsoft Project autorisait le découpage du projet en tâches de différents 
niveaux. 
 Un groupement de tâches sera une tâche « Résumé ». Dans le logiciel, toute tâche décomposée 
en sous-tâches est considérée comme une tâche Résumé.  
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Le découpage des tâches en sous-tâches est réalisé grâce aux boutons de gestion de mise en 

retrait. 
 
 Bouton  ����  Abaisse le niveau 

 Bouton    Hausse le niveau 

 Bouton  +  Affiche les tâches subordonnées 

 Bouton  - Masque les tâches subordonnées 

 Bouton  ++  Affiche toutes les tâches subordonnées 

 
���� Pour « abaisser un niveau » 
 
1 - Insérez les tâches « Phase 1 » avant la tâche « Terrassement », « Phase 2 » avant la tâche 
« Charpente verticale », « Phase 3 » avant la tâche « Coulage dalle » (ne pas saisir de durée). 
2 - Sélectionnez les tâches 3 et 4  
3 - Cliquez sur le bouton   ����  « Abaisser »   

 
 La durée de la tâche « Phase 1 » est automatiquement calculée et est représentée par un gros 
trait encadré de deux losanges sur le Diagramme de Gantt  
 
 4 - Sélectionnez les tâches 6, 7, 8, 9 et 10 
 5 - Cliquez sur le bouton   ����   « Abaisser » 
 6 - Sélectionnez les tâches 12, 13, 14, 15, 16 et 17 
 7 - Cliquez sur le bouton   ����   « Abaisser » 
 

���� Pour masquer des sous-tâches (ou tâches subordonnées) 
 
Il est possible de visualiser uniquement les tâches de niveau supérieur. 
1 - Sélectionnez la tâche Résumé « Phase 1 » 
2 - Cliquez sur le bouton   - 
 
Faites de même pour les 2 autres tâches Résumé 

 
���� Pour afficher les sous-tâches (ou tâches subordonnées) 
 

 1 - Sélectionnez la tâche Résumé 
 2 - Cliquez sur le bouton   + 
 

���� Pour masquer les tâches récapitulatives 
 

         Choisissez Outils – Options. Désactiver le choix « Affichage des tâches récapitulatives » 
 

♦ Tâche normale 
 
 Toute tâche est normale si elle n’est pas de type Résumé, Marqué ou Jalon 
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♦ Tâche Jalon 
 
 Toute tâche de durée nulle, a automatiquement le statut jalon, le gestionnaire de projet peut 
également décider d’attribuer le type jalon à une tâche dont la durée est différente de zéro. 
 

���� Pour convertir une tâche en jalon 
 
1 - Dans l’affichage « Diagramme de Gantt », faites un double clic sur  la tâche « Terrassement », 
par exemple 
2 - Sélectionnez l’onglet « Confirmé » 
3 - Cliquer sur le bouton « Marquer la tâche en tant que jalon » 
4 - Choisissez OK 
 
Observez le résultat. 
Retournez sur les informations relatives à la tâche « Terrassement », pour enlever la marque 
jalon. 

 

♦ Tâche marquée ou report 
 
 Sur l’écran « Informations sur la tâche », il est possible d’attribuer des statuts aux tâches. 
 
 62 - Contrainte de localisation  temporelle 
 
 La date de début de chaque tâche est déterminée automatiquement par Microsoft Project. Il est 
possible d’introduire des « contraintes » qui permettront d’indiquer, par exemple, qu’une tâche ne peut 
démarrer avant une certaine date (attente d’une livraison, d’un accord ...). 
 

La liste des types de contraintes est la suivante : 
 

∗ Dès Que Possible (DQP) 

∗ Le Plus Tard Possible (LPTP) 

∗ Fin Au Plus Tôt Le (FPTO) 

∗ Début Au Plus Tôt Le (DPTO) 

∗ Fin Au Plus Tard Le (FPTA) 

∗ Début Au Plus Tard Le (DPTA) 

∗ Doit Finir Le (DFL) 

∗ Doit Commencer Le 
 

���� Pour introduire les contraintes 
 

 1 - Faites un double clic sur la tâche pour ouvrir l’écran « Informations sur la tâche » 
2 - Sélectionnez l’onglet « Confirmé » 
3 - Dans les contraintes sur la tâche, sur la ligne « Type », cliquez sur la flèche ���� 
4 - Choisissez OK 
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 63 - Notion de priorité 
 

Un niveau de priorité peut être attribué à chaque tâche (9 niveaux disponibles). Les priorités 
définies seront utilisées par la fonction de lissage des ressources pour déterminer les tâches à déplacer. 
  

���� Pour attribuer un niveau de priorité 
 

 1 - Faites un double clic sur la tâche pour ouvrir l’écran « Informations sur la tâche » 
2 - Sélectionnez l’onglet « Général » 
3 - Sur la ligne « Priorité », cliquez sur la flèche ����, voyez les différentes possibilités. 

 4 - Choisissez OK 
 
 64 - Les champs libres 
 
 Les champs libres mis à la disposition par Microsoft Project permettent de rentrer dans le projet 
des informations non prévues explicitement. 
 Ceci permettra à chacun de personnaliser son environnement de travail. 
 

���� Pour visualiser la barre de Gantt concernant une tâche 
 

 1 - Sélectionnez une tâche à atteindre, exemple la tâche « 12 » 
 2 - Choisissez « Edition Atteindre » ou cliquez sur le bouton   pour atteindre la tâche 

sélectionnée. 
 

7 - LES RESSOURCES D’UN PROJET 

 
 Pour réaliser un projet, il est nécessaire de mobiliser et de mettre en œuvre des ressources 
humaines, matérielles et financières. 
 
 La deuxième grande étape dans la mise en place d’un projet, après la création du planning des 
tâches, consiste donc à définir et à affecter les ressources du projet. Les ressources correspondent aux 
effectifs (personnel) et matériels nécessaires à la réalisation complète de chacune des tâches du projet. 
 
 

���� Pour mettre à jour les unités monétaires 
 

 Vérifier que dans Outils – Options – Affichage : le symbole € a bien remplacé le symbole F. 
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 71 - Saisie des ressources 
 
 Ressources à saisir pour notre exemple. 
  

 Nom de la ressource Initiales  Groupe  Capacité 
max 

Coût 
standard 

Heures 
sup. 

Coût/ 
Utilisation 

Affectation  

1 Bulldozer B  1 500,00€/j 0,00€ 1 000,00€ Proportion 

2  Conducteur Bull  C  1 40,00€/h 60,00€ 0,00€ Proportion 

3 Pelle mécanique P  2 600,00€/j 0,00€ 800,00€ Proportion 

4 Opérateur Pelle O  2 40,00€/h 60,00€ 0,00€ Proportion 

5 Chef de chantier C  1 60,00€/h 0,00€ 0,00€ Proportion 

6 Ouvrier O  5 20,00€/h 30,00€ 0,00€ Proportion 

7 Électricien E  2 30,00€/h 0,00€ 0,00€ Proportion 

8 Plombier P  1 30,00€/h 0,00€ 0,00€ Proportion 

9 Plâtrier P  1 30,00€/h 0,00€ 0,00€ Proportion 

10 Matériaux M  1 0,00€ 0,00€ 2 000,00€ Proportion 

 
���� Pour créer une liste de ressources 
 

 1 - Choisissez Affichage - Tableau des ressources  
2 - Choisissez Affichage Table, puis choisissez Entrée 
3 - Complétez les colonnes suivant le tableau ci-dessus 
4 - Dans la colonne calendrier, indiquez Calendrier Martin 

 

 Signification des différents champs 
 

♦ Nom de la ressource : zone permettant d’indiquer le nom de la ressource. 
 

♦ Initiale : zone qui prend par défaut l’initiale du nom de la ressource, mais qui peut être 
modifiée (l’abréviation peut être utilisée lors de l’affectation des ressources aux tâches). 

 

♦ Groupe : nom de groupe de la ressource. Ces codes permettent d’effectuer des 
regroupements de ressources et sont utiles pour les opérations de tri et de filtrage. 

 

♦ Capacité max : nombre maximum d’unités disponibles. 
 

♦ Coût standard : permet d’indiquer le coût de la ressource (honoraire, salaire ou tarif par unité 
de temps)   100€/h 	 100€ par heure, 200€/j  	 200€ par jour. 

 

♦ Heures sup. : tarif des heures supplémentaires de la ressource. 
 

♦ Coût/Utilisation : coût fixe d’utilisation de chaque unité de la ressource. Le coût est imputé à 
chaque fois qu’une unité de la ressource est affectée à une tâche. Ce coût correspond à un 
montant forfaitaire indépendant de la durée d’utilisation de la ressource (frais de livraison, 
d’installation, de révision...). 
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♦ Allocation : dans la mesure où l’exécution d’une tâche s’étale sur une certaine période, la 
question se pose de savoir comment répartir la valeur de consommation des ressources 
utilisées par une tâche. 

 

◊ Début : imputation de la totalité du coût dès le début de la tâche. 

◊ Fin : imputation de la totalité du coût lorsque celle-ci est terminée. 

◊ Proportionnel : répartition uniforme du coût de la tâche sur chaque période 
déterminée durant laquelle la tâche est exécutée. 

 

♦ Calendrier de base : indique le calendrier utilisé par cette ressource. Par défaut, Microsoft 
Project affecte le calendrier standard. 

 

♦ Code : information libre pour le gestionnaire de projet, utilisée très souvent pour affecter des 
codes comptables aux différentes ressources, afin d’assurer les ventilations analytiques 
ultérieures. 

  
 72 - Calendrier des ressources 
 
 Pour prendre en compte la particularité des ressources en terme de disponibilité par rapport au 
calendrier du projet, il faut spécifier ces particularités au niveau du calendrier de chaque ressource. 
 
 Dans notre étude de cas, la ressource « Bulldozer » doit subir une révision le 27 avril 2015 et sera 
indisponible ce jour-là. 
 

���� Pour définir les heures de travail et les jours chômés d’une ressource 
 

 1 - Dans le Tableau des ressources, sélectionnez  la ressource « Bulldozer » 
2 - Choisissez Outils - Modifier le temps de travail 

 3 - Dans la zone « Pour », la ressource Bulldozer doit être sélectionnée 
 4 - Dans le calendrier, sélectionnez le 27 avril 2015 
 5 - Cliquez sur le bouton « Chômé » 
 6 - Choisissez OK 
 
 73 - Affectation des ressources 
 
 Affecter les ressources signifie spécifier l’ensemble des ressources (individus, matériels...) 
nécessaires à l’exécution de chaque tâche d’un projet. 
 
 Affectation standard 
 
 Nous allons voir d’abord, comment affecter une ressource à temps plein, c’est-à-dire que la 
ressource consacre tout son temps, et pendant toute la durée de la tâche. Ce type d’affectation est 
appelé « Affectation standard » 
 
 Dans notre étude de cas, la tâche « Terrassement » a besoin de la ressource « Bulldozer ». 
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���� Pour affecter une ressource à une tâche 

 
 1 - Choisissez Affichage - Diagramme de Gantt 
 2 - Sélectionnez la tâche « Terrassement » dans la table de Gantt 
 3 - Cliquez sur le bouton « Affectation des ressources »           de la barre d’outils  

- ou - Choisissez Outils – Ressources – Affectation des ressources 
 4 - Sélectionner « Bulldozer » 

5 - Cliquez sur le bouton « Affecter » (le signe 



 se place devant la ressource, la quantité est 
correcte. 
6 - Choisissez le bouton « Fermer » 

 
���� Pour visualiser la charge de travail des ressources 
 

 1 - Choisissez Affichage - Utilisation des ressources 
 2 – Sélectionner la ressource 
 3 – Pour vous trouver à la bonne date, cliquez sur  
 
Remarques : Travail 35 heures et le déplacement dans le calendrier permet de vérifier les jours 
d’utilisation du bulldozer (du…………………………….au………………………………….) 
 

���� Pour visualiser le coût de cette affectation  
 
1 - Choisissez Affichage - Table : Utilisation - Coût (si utilisation des ressources a été 
sélectionnée) 
2 - En se déplaçant avec la barre de défilement, les différents coûts apparaissent. 
La planification n’étant pas lancée (nous sommes toujours au stade de préparation), le coût 

apparaît dans la colonne : variation. 

 
Résultat : ………………………………= (………………………………………) + …………………………..(frais fixe) 
 
 Modification d’une affectation 
 
 Reprenons l’affectation que nous venons de réaliser. Nous allons affecter 2 bulldozers à la tâche 
« Terrassement » au lieu de 1. 
 

���� Pour modifier l’affectation d’une ressource à une tâche 
 
1 - Choisissez Affichage - Diagramme de Gantt 

 2 - Sélectionnez la tâche « Terrassement » 
 3 - Cliquez sur le bouton « Affectation des ressources »  
 4 - Cliquez sur « Unités », dans la fenêtre au dessus la ressource remplacez 1 par 2 et validez 

5 - Cliquez sur le bouton « Fermer » 
 
Résultat : Un [2] s’est affiché à côté de la ressource « Bulldozer ». La durée de la tâche est modifiée, elle 
est, dans ce cas, divisée par deux. 
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���� Pour affecter plusieurs ressources à une tâche 
 
1 - Choisissez Affichage - Diagramme de Gantt 

 2 - Sélectionnez la tâche « Terrassement » dans la table de Gantt 
 3 - Cliquez sur le bouton « Affectation des ressources »           

4 - Sélectionnez « Conducteur de Bulldozer » et « Chef de chantier ». Remettez 1 bulldozer. 
5 - Cliquez sur le bouton « Affecter » (le signe 



 se place devant les ressources, les quantités 
sont correctes. 
6 - Choisissez le bouton « Fermer » 

 Dans le champ « durée », remettre la valeur 5 jours. 
 
 Réalisez les affectations suivantes : 
 

� Fondations     � Pelle mécanique - Opérateur Pelle - Chef de chantier 
� Charpente verticale  � 3 ouvriers - Chef de chantier 
� Charpente    � 3 ouvriers 
� Couverture    � 3 ouvriers  - Chef de chantier 
� Maçonnerie   � 2 ouvriers 
� Gros œuvre plomberie  � 1 plombier - 1 ouvrier 
� Coulage dalle   � 2 ouvriers 
� Chauffage    � 2 ouvriers 
� Plâtre    � 0,6 plâtrier - 0,4 ouvrier 
� Finition et installations machines � Chef de chantier – 2 électriciens 
� Négociations achat machines � 0,3 chef de chantier 
� Réception machines  � 1 ouvrier - Chef de chantier 

 
 74 - Visualisation des coûts 
 
 Avec Microsoft Project, vous pouvez visualiser les coûts d’un projet de plusieurs manières. Vous 
pouvez visualiser les coûts des tâches afin de voir le total des coûts entraînés par l’affectation des 
ressources et des coûts fixes pour une tâche. Vous pouvez visualiser les coûts des ressources afin de voir 
le montant des dépenses lié aux heures supplémentaires. Vous pouvez également visualiser le coût total 
du projet pour déterminer si celui-ci se situe toujours dans les limites du budget global. 
 

���� Pour visualiser le coût par tâche 
 

 1 - Choisissez Affichage - Diagramme de Gantt 
 2 - Choisissez Affichage – Table : Entrée, puis choisissez Coût 

3 - Dans la table de Gantt, faites défiler vers la droite jusqu'à ce que le champ « Coût total » 
apparaisse. 

 
���� Pour visualiser le coût par ressource 

 
1 - Choisissez Affichage - Utilisation des ressources 

 2 - Choisissez Affichage – Table, puis Coût. 
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���� Pour visualiser le coût total de vos prévisions 

 
 1 - Choisissez Fichier - Résumé 
 2 - Dans l’onglet « Projet », cliquez sur le bouton « Statistiques » 
 3 - Pour quitter, cliquez sur le bouton « Fermer » 
  
  Quel est le coût total du projet ? …………………………………………………….  

 

8 - LES Affichages 

 
 81 - Les affichages standard 
 
 Microsoft Project dispose de nombreux affichages qui permettent d’examiner un projet sous divers 
angles. 
 
 Les affichages standards sont les principaux outils de saisie des informations et d’évaluation d’un 
projet. Ils comprennent des diagrammes traditionnels de gestion de projet. 
 

♦ Diagramme de Gantt, 

♦ Réseau de Pert 

♦ Histogramme des ressources. 
 
 Des affichages semblables aux feuilles de calcul (tableur) : 
 

♦ Tableau des tâches, 

♦ Tableau des ressources 
 
 Réseau PERT 
  
 Le réseau PERT met en évidence les interdépendances entre les tâches. Chaque tâche est 
matérialisée par une case, les relations sont symbolisées par des arcs reliant ces tâches. 
 

���� Pour visualiser le réseau PERT 
- Choisissez Affichage - Réseau PERT ou cliquez sur l’icône sur la barre affichage 

 
���� Pour visualiser plus de cases dans le réseau PERT 

 - Cliquez sur le bouton « Zoom arrière » de la barre d’outils Standard 
  
 Les tâches « Critiques » sont en gras de couleur rouge 
 Les tâches « Résumé » sont en rouge dans un cadre ombré 
 Les tâches non critiques sont en trait fin noir. 
 

���� Pour réorganiser un réseau PERT (l’affichage PERT étant actif) 
 

1 - Choisissez Format - Disposition 
2 - Cliquez sur le 2ème bouton pour avoir des liens horizontaux et verticaux 
3 - Choisissez OK 
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Diagramme de Gantt 
 

���� Pour modifier l’échelle des temps  
 
 1 - Choisissez Affichage - Diagramme de Gantt 
 2 - Format - Échelle des temps 

3 - Choisissez, dans Découpage principal, Unités : « Mois » 
4 - Choisissez, dans Découpage secondaire, Unités : «Semaines»  
5 - Choisissez OK 

 
���� Pour changer la disposition des liens 

 
 1 - Choisissez Format - Disposition 
 2 - Cliquez sur le bouton du milieu 
 3 - Choisissez OK 
 

���� Pour personnaliser le Diagramme de Gantt 
 
 1 - Choisissez Format - Style des barres 
 Vous pouvez modifier un certain nombres de paramètres de présentation du Gantt  
 2 - Choisissez « Annuler » 
 
 Graphe des ressources 
 

���� Pour visualiser le graphe des ressources 
 
 1 - Choisissez Affichage - Graphe des ressources 
 2 - Choisissez Format - Echelle des temps 

3 - Choisissez, dans Découpage principal, Unités : « Mois » 
4 - Choisissez, dans Découpage secondaire, Unités : «Semaines»  
5 - Choisissez OK 
6 - Sur la barre de défilement horizontale de la colonne de gauche, cliquez sur     pour voir 
apparaître les différentes ressources. 

 
 Calendrier 
 
 Avec l’affichage « Calendrier », vous pouvez présenter votre projet dans un format pouvant être 
compris par tous, au premier coup d’œil. 
 

���� Pour visualiser le calendrier 
 
 - Choisissez Affichage - Calendrier 
 
 82 - Les affichages doubles 
 
 Microsoft Project permet la création des affichages doubles. Ils permettent de placer un 
affichage dans la partie supérieure de l’écran et un autre dans la partie inférieure. 

Dans un écran double, l’affichage placé en haut « pilote » l’affichage placé en bas. 
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Prenons l’exemple de l’affichage « Entrée des tâches ». Faisons apparaître d’abord une nouvelle 

barre d’outils. 
  

���� Pour afficher une barre d’outils 
 
 1 - Choisissez Affichage - Barres d’outils 
 2 - Sélectionnez « Gestion des ressources », si ce n’est déjà fait, présence de 



 
 

���� Pour afficher « Entrée des tâches » 
 
 Sur la nouvelle barre d’outils, cliquez sur le bouton « Affichage entrée des tâches »  
 
 Vous pouvez utiliser les champs de la partie inférieure de l’affichage pour entrer des 
informations sur les ressources de la tâche sélectionnée dans la partie supérieure. 
 Pour avoir plus de renseignements sur la signification des champs vous pouvez utiliser l’aide  
 

���� Pour supprimer le fractionnement 
 

- Choisissez  Fenêtre - Supprimer fractionnement 
 

9- AUDIT ET RESOLUTION DES CONFLITS 

 
 L’audit est un outil qui permet de détecter dans un premier temps, et de résoudre dans une 
deuxième étape les problèmes de sur-utilisation des ressources. 
 Un problème de sur-utilisation intervient lorsque l’affectation d’une ressource en termes d’unité 
est supérieure à la capacité maximale disponible. 
 

���� Pour visualiser d’un coup d’œil l’ensemble des ressources en sur-utilisation 
 

- Choisissez Affichage - Utilisation des ressources. 
 
 L’ensemble des ressources en état de sur-utilisation apparaît en rouge gras sur les affichages des 
ressources. 
 En déplaçant le calendrier, si vous observez que des signes # apparaissent dans la partie échelle 
des temps de l’affichage. Cela signifie que les champs qui les composent ne sont pas assez larges. 
 

���� Pour modifier la largeur des champs (ce n’est peut-être pas votre cas) 
 

1 - Choisissez Format - Echelle des temps 
2 - Modifiez la valeur figurant dans la zone « Elargir » : 150% au lieu de 100% 
3 - Choisissez OK 

 
 L’écran montre que les ressources « Chef de chantier - Ouvrier » sont en état de sur-utilisation. 
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 Le chef de chantier est sur-utilisé du……………………………………, nous le constatons en nous 
déplaçant dans le calendrier. Ces jours sont en rouge =            h. 
 
 Examinez le calendrier : Affichage – Calendrier. 
  

Pour résoudre ce conflit, nous allons modifier l’affectation de la ressource « chef de chantier» 
pour la période critique. 
 

���� Pour changer l’affectation d’une ressource à une tâche 
 

1 - Cliquez deux fois sur la tâche concernée exemple « Couverture » 
2 - Sélectionnez l’onglet « Ressources » et dans la colonne unités remplacez 1 par 0,5 
3 – Sélectionner l’onglet « Confirmé », dans « Type de tâche : », faites apparaître « Durée fixe » 
4 – Choisissez OK  
 
Revenez sur Affichage - Utilisation des ressources. La ressource «Chef de chantier » n’est plus en 
rouge. 
 
Vous allez faire apparaître le « Graphe des ressources » Affichage - Graphe des ressources. 
Cliquez en bas du champ ressource         pour  visualiser le graphe concernant les ouvriers 
 
Le dernier conflit à résoudre concerne la sur-utilisation des ouvriers 7 ouvriers seraient 
nécessaires.  
 
Ce conflit est confirmé en consultant l’utilisation des ressources :  
le ………………….., 6 ouvriers (…….h) seraient nécessaires et le ……………………,7 ouvriers (………..h), 
ainsi que le ……………. et …..……….. (voir également graphe des ressources). 
 
Plusieurs solutions sont possibles : augmenter la durée d’une des tâches, faire appel aux heures 
supplémentaires, embaucher des personnes en plus, etc.  
 
Pour tenir compte  de l’activité en hausse sur les autres chantiers, l’augmentation des effectifs 
est la solution retenue. 

 
���� Pour modifier l’entrée des ressources 

 
1 - Choisissez Affichage - Tableau des ressources  
2 - Modifiez la « Capacité maxi », remplacez 5 par 7 

 
La consultation du graphe des ressources nous informe que le conflit est résolu. 
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10 - SUIVI DE L’AVANCEMENT DU PROJET 

  
Le suivi du projet comprend 3 étapes : 
 

• la création d’une planification initiale basée sur les prévisions préliminaires ; 
 

• la mise à jour périodique des prévisions pour refléter l’avancement du projet ; 
 

• La comparaison des prévisions mises à jour avec la planification initiale en vue de déterminer 
si l’avancement est conforme à la planification. 

 
 10.1 - Planification initiale 
 
 Pour assurer le suivi d’un projet, une fois celui-ci engagé, il est essentiel de pouvoir comparer le 
planning courant au planning établi à l’origine. Il est donc nécessaire d’enregistrer une copie du planning 
prévisionnel, on parle de planning de référence, avant de démarrer les travaux. Le planning de référence 
est celui auquel l’équipe de gestion de projet aboutit après accord sur l’ensemble des aspects (durée, 
coûts...) des différents acteurs concernés. 
 

���� Pour enregistrer des prévisions en tant que planification initiale 
 

1 - Choisissez Outils - Suivi, puis choisissez Enregistrer la planification initiale. 
2 - Assurez-vous que l’option « Ensemble du projet » est sélectionnée. 
3 - Choisissez OK 

 
 10.2 -  Mise à jour des réalisations 
 

���� Pour entrer les dates de début et de fin réelles ou la durée réelle d’une tâche 
    

1 - Sélectionnez la tâche à mettre à jour dans la table de Gantt, exemple  
« Terrassement » 
2 - Choisissez Outils - Suivi, puis choisissez Mettre à jour les tâches 
3 – Dans durée réelle, indiquez 4 jours 
4 - Choisissez OK 

 
Dans le graphique de Gantt, l’avancement est représenté sous forme d’une barre noire  

horizontale étroite se superposant à chaque barre de tâche. 
 
 Le Gantt suivi donne des informations complémentaires. 
 
Conseil : Si un certain nombre de tâches ont démarré et se sont achevées conformément aux prévisions, 
vous pouvez définir les dates de début et de fin réelles de toutes ces tâches en une seule opération. 
Sélectionnez-les, choisissez Outils - Suivi, puis choisissez Mettre à jour le projet. Sélectionnez l’option 
« Tâches sélectionnées », puis choisissez OK 
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Vous pouvez indiquer l’avancement d’une tâche en entrant le pourcentage achevé par rapport à 

sa durée totale. 
 

���� Pour indiquer l’avancement d’une tâche sous forme de pourcentage 
 

1 - Dans la table de Gantt, sélectionnez la tâche dont vous souhaitez mettre à jour l’avancement. 
2 - Cliquez sur le bouton « Informations »             de la barre d’outils Standard 
3 - Sélectionnez l’onglet « Général » 
3 - Dans la zone « % achevé », entrez un nombre entier compris entre 0 et 100. 
4 - Choisissez OK 

 
 Vous pouvez ajouter une barre d’outils Suivi pour mettre à jour l’avancement. Choisissez 
Affichage - Barre d’outils. Dans la zone « Barre d’outils », sélectionnez « Suivi », puis choisissez le 
bouton « Afficher ». 
 
Barre d’outils Suivi 
 
 
 
 
 
 
 10.3 -  Visualisation des glissements 
 
 La définition d’une planification initiale et la mise à jour régulière de vos prévisions vous 
permettent de comparer la première à l’avancement en cours afin d’identifier les variations. 
 
 Liste de certaines variations : 
 

• des tâches qui n’ont pas commencé ou qui ne se sont pas terminées à temps ;  

• des tâches qui ne progressent pas au taux prévu ; 

• des tâches qui exigent plus ou moins de travail que prévu ; 

• des tâches qui dépassent le budget ou lui sont inférieures. 
 
 L’utilisation d’une planification initiale vous permet également d’identifier les variations en 
comparant les coûts planifiés aux coûts prévus au fur et à mesure que le projet avance. 
 
 
 
 
 
 
 

 


